



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Estado de Minas Gerais
Praça Nossa Senhora da conceição, 01 – Centro – CEP.: 39.518-000
prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br
obras@serranopolisdeminas.mg.gov.br
Telefax: (38) 3831-7113

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Empreendimento (Nome/Apelido)

CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO

Local

R. GERALDO ALVES FERREIRA, R. DONA APARECIDA MARTINS LADEIA E R. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES-RUA GERALDO ALVES FERREIRA	0,17%	R\$ 529,51	100,00%	R\$ 529,51	-	-	100%	R\$ 529,51
1.2	CALÇAMENTO-RUA GERALDO ALVES FERREIRA	24,78%	R\$ 78.534,93	100,00%	R\$ 78.534,93		R\$ 0,00	100%	R\$ 78.534,93
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES-RUA GERALDO ALVES FERREIRA	8,64%	R\$ 27.364,05	100,00%	R\$ 27.364,05		R\$ 0,00	100%	R\$ 27.364,05
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES-RUA DONA APARECIDA MARTINS LADEIA	0,09%	R\$ 296,83	100,00%	R\$ 296,83		R\$ 0,00	100%	R\$ 296,83
2.2	CALÇAMENTO-RUA DONA APARECIDA MARTINS LADEIA	13,04%	R\$ 41.330,03	100,00%	R\$ 41.330,03		R\$ 0,00	100%	R\$ 41.330,03
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES-RUA DONA APARECIDA MARTINS LADEIA	5,69%	R\$ 18.034,41	100,00%	R\$ 18.034,41		R\$ 0,00	100%	R\$ 18.034,41

3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES-RUA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	0,24%	R\$ 750,27		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 750,27	100%	R\$ 750,27
3.2	CALÇAMENTO-RUA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	36,86%	R\$ 116.798,32		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 116.798,32	100%	R\$ 116.798,32
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES-RUA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	10,49%	R\$ 33.251,61		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.251,61	100%	R\$ 33.251,61
	TOTAL		R\$ 316.889,96	52,41%	R\$ 166.089,76	47,59%	R\$ 150.800,20	100%	R\$ 316.889,96
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 316.889,96	52,41%	R\$ 166.089,76	100,00%	R\$ 316.889,96	100%	R\$ 316.889,96

Serranópolis de Minas/MG, 01 de Setembro de 2023

JHONATAN ROCHA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 199.499/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS
CNPJ: 01.612.501/0001-91