



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Estado de Minas Gerais
Praça Nossa Senhora da Conceição, 01 – Centro – CEP.: 39.518-000
prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br
obras@serranopolisdeminas.mg.gov.br
Telefax: (38) 3831-7113

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Empreendimento (Nome/Apelido)

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM - UTC

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,35%	R\$ 1.295,65	100,00%	R\$ 1.295,65	-	-	-	-	100%	R\$ 1.295,65
2	MOVIMENTO DE TERRAS	3,36%	R\$ 3.218,95	100,00%	R\$ 3.218,95					100%	R\$ 3.218,95
3	FUNDAÇÕES	24,86%	R\$ 23.820,79	100,00%	R\$ 23.820,79	-	-	-	-	100%	R\$ 23.820,79
4	SEPERESTRUTURA / COBERTURA	70,43%	R\$ 67.500,00	-	-	50,00%	R\$ 33.750,00	50,00%	R\$ 33.750,00	100%	R\$ 67.500,00
	TOTAL		R\$ 95.835,39	29,57%	R\$ 28.335,39	35,22%	R\$ 33.750,00	35,22%	R\$ 33.750,00	100%	R\$ 95.835,39
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 95.835,39	29,57%	R\$ 28.335,39	64,78%	R\$ 62.085,39	100,00%	R\$ 95.835,39	100%	R\$ 95.835,39

Serranópolis de Minas/MG, 15 de abril de 2024.

Eng. Civil Jhonatan Rocha Gomes
CREA/MG: 199.499/D

Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas
CNPJ: 01.612.501/0001-91